

Приложение  
к приказу управления образования администрации  
Аткарского муниципального района от 25.03.2022 № 129

**Муниципальная дорожная карта (план-график) по реализации проекта «500+».**

№№	Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Задачи	Муниципальный показатель реализации
<b>1.Организационно-управленческое и нормативное обеспечение</b>					
1.1	Информирование общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучения об участии в проекте по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты (далее проект «500+»)	До 1 марта 2022 г.	Муниципальный координатор	Доведение до сведения ОО нормативно-правовых документов об участии школ Аткарского муниципального района в проекте «500+»	100% ОО информировании об участии в проекте «500+»
1.2	Участие в анкетировании общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучения, отобранных для участия в проекте «500+» (далее ОО проекта «500+»)	17.01.2022 – 04.02.2022 (исполнено)	ОО проекта «500+»	Формирование рисков профилей школ (далее РПШ)	100% ОО проекта «500+», прошли анкетирование

1.3	Первичное посещение кураторами общеобразовательных организаций проекта «500+»	14.02.2022 - 01.03.2022	ОО проекта «500+»	Верификация РПШ	100% кураторов посетили ОО проекта «500+»
1.4	Посещение кураторами общеобразовательных организаций проекта «500+»	14.02.2022 - до конца года (в соответствии с графиком посещения)	ОО проекта «500+»	Оказание кураторами методической помощи по разработке документов, закрепленными за ними ОО по достижению наиболее эффективных образовательных результатов и их выходу из кризисной ситуации	100% ОО проекта «500+», по графику посещения
1.5	Разработка муниципальной дорожной карты (плана – графика) по реализации проекта «500+»	21-24.03.2022	Муниципальный координатор	Разработка мероприятий по реализации проекта «500+»	Дорожная карта направлена в региональному координатору и размещена на сайте УО
1.6	Консультации с региональным координатором проекта «500+». Проведение организационно-управленческих консультаций для ОО, участников проекта «500+»	Еженедельно	Муниципальный координатор	Оперативное взаимодействие по возникающим вопросам с региональным координатором проекта и общеобразовательными организациями по организационным вопросам проекта «500+»	ОО проекта «500+» получили консультации по организационным вопросам

## 2. Научно – методическое сопровождение

2.1	Участие в установочном вебинаре для муниципальных координаторов проекта	03.02.2022	Муниципальный координатор	Участие в установочном вебинаре с целью постановки задач по реализации проекта «500+» в 2022 году	Муниципальный координатор принял участие в вебинаре
2.2	Участие в установочном совещании для ОО, участников проекта «500+»	24.02.2022	Муниципальный координатор, руководители ОО, участники проекта «500+»	Участие в установочном вебинаре с целью постановки задач по реализации проекта «500+» в 2022 году	Муниципальный координатор и 100% руководителей ОО приняли участие в вебинаре
2.3	Участие в повышении квалификации руководителей и заместителей руководителей ОО, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, по ДПП «Перевод общеобразовательной организации в эффективный режим работы: повышение качества образования», в ГАУ ДПО «СОИРО»	Февраль – март 2022	МУ «ОМЦ УО», руководители ОО, имеющие низкие образовательные результаты обучающихся	Совершенствование профессиональных компетенций руководителей и заместителей руководителей ОО по переводу общеобразовательной организации в эффективный режим работы, повышение качества образования	(100%) руководителей и заместителей руководителей ОО, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, прошли повышение квалификации

2.4	Участие в повышении квалификации муниципальных и школьных управленческих команд ОО, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, по дополнительной профессиональной программе «Формирование эффективной управленческой команды», в ГАУ ДПО «СОИРО»	Март – май 2022	МУ «ОМЦ УО», руководители ОО, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	Совершенствование профессиональных компетенций управленческих команд по внедрению проектного управления в сфере образования на муниципальном уровне	представители муниципальной и школьных управленческих команд, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, прошли повышение квалификации
2.5	Участие в вебинаре для общеобразовательных организаций проекта «500+»	март 2022 года	Общеобразовательные организации проекта «500+», муниципальные координаторы	Проведение анализа результатов реализации проекта «500+» в 2021 году и формирование на его основе управленческих решений	100% общеобразовательных организаций проекта «500+» 2021 года, муниципальные координаторы приняли участие в вебинаре

2.6	Участие в вебинарах (совещаниях) для общеобразовательных организаций проекта «500+», муниципальных координаторов	С марта 2022 года (ежемесячно) в последний вторник месяца)	МУ «ОМЦ УО», руководители ОО, участники проекта «500+»	Организация методического сопровождения участников проекта «500+» на всех этапах реализации проекта	100% руководителей ОО, участников проекта «500+» и муниципальный координатор приняли участие в ежемесячных совещаниях (вебинарах)
2.7	Участие в семинаре «Социальная технология «наставничество» в работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в ГАУ ДПО «СОИРО»	20 сентября 2022 года	МУ «ОМЦ УО», руководители ОО, имеющие низкие образовательные результаты обучающихся, педагоги – психологи ОО	Информирование педагогов – психологов ОО, внештатного муниципального специалиста региональной психологической службы о способах профилактики социально – психологического неблагополучия в образовательной среде	Педагоги-психологи образовательных организаций приняли участие

2.8	Участие в региональном конкурсе среди муниципальных районов и школ, имеющих низкие образовательные результаты	Октябрь – декабрь 2022	МУ «ОМЦ УО», руководители ОО, проекта «500+»	Участие в региональном конкурсе на лучшую муниципальную программу (дорожную карту) поддержки ОО, имеющих низкие образовательные результаты и лучшую школьную программу (дорожную карту) по повышению качества образования	(100%) ОО, участниках проекта «500+» приняли участие в конкурсе
2.9	Участие в семинаре по работе с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию (демонстрация практик педагогов центров «Точка роста»), на базе Аткарского района	5 декабря 2022 года	МУ «ОМЦ УО»	Информирование учителей математики об эффективных формах организации работы с обучающимися	учителя математики приняли участие в практических мероприятиях на базе Аткарского района
2.10	Посещение директорами общеобразовательных организаций проекта «500+» общеобразовательных организаций, из числа которых назначены кураторы	В течение года	Муниципальный координатор, общеобразовательные организации проекта «500+», кураторы	Обмен опытом между ОО	руководители ОО проекта «500+» посетили ОО, из числа которых назначены кураторы

2.11	Подготовка методических рекомендаций по итогам проведенных муниципальных семинаров, для методической помощи педагогическим работникам ОО, имеющим низкие образовательные результаты	В течение года	МУ «ОМЦ УО», заместители руководителей ОО школ - лидеров	Разработка методических рекомендаций по проведенным муниципальным семинарам, для поддержки педагогических работников ОО, имеющим низкие образовательные результаты	Разработаны методические рекомендации по итогам проведенных муниципальных семинаров, для методической помощи педагогическим работникам ОО, имеющим низкие образовательные результаты
2.13	Участие в региональном сетевом профессиональном сообществе для руководящих работников	В течение года	МУ «ОМЦ УО», руководители ОО, проекта «500+»	Обмен лучшими управленческими практиками между руководителями ОО	Включение в работу регионального сетевого профессионального сообщества руководящих работников ОО, имеющие низкие образовательные результаты

2.14	Участие в методических оперативных совещаниях для управленческих команд ОО проекта «500+»	еженедельно	МУ «ОМЦ УО», руководители ОО, проекта «500+»	Оперативное решение возникающих вопросов управленческих команд проекта «500+»	Оперативное взаимодействие с региональными координаторами по решению возникающих вопросов управленческих команд проекта «500+»
<b>3. Проведение мероприятий по обмену опытом для управленческих команд общеобразовательных организаций проекта «500+»</b>					
3.1	Участие в еженедельных вебинарах по обмену опытом для общеобразовательных организаций проекта «500+»	Еженедельно по четвергам с 10.02.2022 по 23.06.2022, с 15.09.2022 по 22.12.2022	ОО проекта «500+», муниципальный координатор	Участие в вебинарах по обмену опытом, проводимых ФГБУ «ФИОКО», в качестве слушателей	100% ОО проекта «500+» муниципальный координатор приняли участие в ежемесячных вебинарах в качестве слушателей



3.2	Участие в вебинаре в рамках тьюториала «Управление со смыслом» на тему: «Организация успешной деятельности команды: точки роста. Правила делегирования функций оперативного управления», в ЦНППМ ГАУ ДПО «СОИРО»	16.03.2022	ОО проекта «500+», муниципальный координатор	Участие в вебинарах по обмену опытом, для управленческих команд общеобразовательных организаций проекта «500+» в качестве слушателей	100% ОО проекта «500+» муниципальный координатор приняли участие в ежемесячных вебинарах в качестве слушателей
3.3	Участие в вебинаре проекта "Я «эффективный руководитель» на тему: «Урок как целостная система: вопросы формирования функциональной грамотности», в ЦНППМ ГАУ ДПО «СОИРО»	23.03.2022	ОО проекта «500+», муниципальный координатор		

3.4	Участие в вебинаре проекта "Я «эффективный руководитель» на тему: «Исследование урока как форма организации методической работы в школе», в ЦНППМ ГАУ ДПО «СОИРО»	27.04.2022	ОО проекта «500+», муниципальный координатор		
3.5	Участие в вебинаре рамках тьюториала «Управление со смыслом» на тему: «Региональные инновационные площадки как условие роста самообразования педагогов», в ЦНППМ ГАУ ДПО «СОИРО»	18.05.2022	ОО проекта «500+», муниципальный координатор		
<b>4. Организация работы в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт</b>					
4.1	Работа общеобразовательных организаций проекта «500+», кураторов с РПШ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (далее-ИС МЭДК)	14.02.2022 – 01.03.2022	ОО проекта «500+», кураторы, закрепленные за общеобразовательными организациями проекта «500+»	Заполнение форма «Самодиагностика» в ИС МЭДК	(100%) ОО проекта «500+», заполнили форму «Самодиагностика» в ИС МЭДК
				Активация выбранных для работы рисков	(100%) ОО проекта «500+», активировали рисковые направления в ИС МЭДК

				Подтверждение кураторами заполнение формы «Самодиагностика» в ИС МЭДК	(100%) кураторов проекта «500+», подтвердили качественное заполнение формы «Самодиагностика» в ИС МЭДК
4.2	Работа общеобразовательных организаций проекта «500+», кураторов с концептуальными документами в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (далее-ИС МЭДК)	14.02.2022 - 30.03.2022	Общеобразовательные организации проекта «500+», кураторы	Разработка концептуальных документов (Концепция развития, Среднесрочная программа, Антирисковые программы) с учетом верифицированных рисков активированных в ИС МЭДК	(100%) ОО проекта «500+», разработали и разместили концептуальные документы в ИС МЭДК
			Кураторы, закрепленные за общеобразовательными организациями проекта «500+»	Подтверждение куратором концептуальных документов в ИС МЭДК	(100%) кураторов отработали и подтвердили концептуальные документы в ИС МЭДК, в соответствии с рекомендациями, разработанными ФГБУ «ФИОКО»

4.3	Подготовка подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями	25.04.2022 - 01.06.2022	Общеобразовательные организации проекта «500+», кураторы	Подготовка подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений	(100%) ОО проекта «500+», подготовили и разместили в ИС МЭДК подтверждающие документы исполненных мероприятий
			Кураторы, закрепленные за общеобразовательными организациями проекта «500+»	Подтверждение куратором размещенных подтверждающих документов в ИС МЭДК	(100%) кураторов отработали и подтвердили размещенные документы в ИС МЭДК подтверждающие документы исполненных мероприятий в соответствии с рекомендациями, разработанными ФГБУ «ФИОКО»
4.4	Подготовка подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 2 этапа работы с рисковыми направлениями	15.09.2022 – 01.11.2022	Общеобразовательные организации проекта «500+», кураторы	Подготовка подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений	(100%) ОО проекта «500+», подготовили и разместили в ИС МЭДК подтверждающие документы исполненных мероприятий

			Кураторы, закрепленные за общеобразовательными организациями проекта «500+»	Подтверждение куратором размещенных подтверждающих документов в ИС МЭДК	(100%) кураторов отработали и подтвердили размещенные документы в ИС МЭДК подтверждающие документы исполненных мероприятий в соответствии с рекомендациями, разработанными ФГБУ «ФИОКО»	
<b>5. Проведение мониторингов, подготовка аналитических материалов, отчетов</b>						
5.1	Муниципальная содержательная экспертиза концептуальных документов, разработанных и размещенных в МЭДК	и ИС	До 25.03.2022	Муниципальный координатор	Проведение муниципальной содержательной экспертизы концептуальных документов, разработанных размещенных в МЭДК	В (100%) ИС МЭДК; (100%) ОО проекта «500+» даны рекомендации по результатам экспертизы

5.2	Муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 1 мониторинга наступления позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК	До 24.05.2022	Муниципальный координатор	Проведение муниципальной содержательной экспертизы подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений	(100%) ОО проекта «500+» проведена муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 1 мониторинга наступления позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК; (100%) ОО проекта «500+» даны рекомендации по результатам экспертизы
5.3	Муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 2 мониторинга наступления позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК	До 24.10.2022	Муниципальный координатор	Проведение муниципальной содержательной экспертизы подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений	(100%) ОО проекта «500+» проведена муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 2 мониторинга наступления позитивных изменений, размещенных в ИС МЭДК; (100%) ОО проекта «500+» даны

					рекомендации по результатам экспертизы
5.4	Мониторинг официальных сайтов общеобразовательных организаций проекта «500+» по вопросу размещения информации о реализации проекта «500+»	Постоянно	Муниципальный координатор	Проведение мониторинга размещения информации о реализации проекта «500+» на официальных сайтах ОО проекта «500+» в соответствии с чеклистом, разработанным министерством образования	(100%) ОО проекта «500+» разместили информацию о реализации проекта «500+» на своих официальных сайтах. Подготовлена аналитическая справка по итогам мониторинга.
<b>6. Информационное освещение проекта «500+»</b>					
6.1	Содержательное наполнение информационного ресурса, посвященного реализации проекта «500+»	Постоянно	УО, Муниципальный координатор проекта «500+»	Наполнение информационного ресурса методическими материалами по проекту «500+»	Систематическое размещение материалов по реализации проекта на официальных ресурсах управления образования, ОО проекта «500+» в разделе «Федеральный проект 500+»

6.2	Информационное освещение проекта «500+» на территории Аткарского муниципального района	Постоянно	Муниципальный координатор	Размещение информации, пресс – релизов о реализации проекта «500+» на территории Аткарского муниципального района	Систематическое размещение материалов по реализации проекта на официальных ресурсах управления образования, ОО проекта «500+» , в СМИ.
6.3	Формирование «банка» лучших практик на официальном сайте Управления образования в разделе Федеральный проект «500+»	Постоянно	Муниципальный координатор	Организовать наполнение и тиражирование лучших методических и педагогических практик повышения качества образования в ОО, имеющих низкие образовательные результаты	Не менее 2 управленческих практик